

๓. การตอบสนองความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ อาทิ กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขอนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆแต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อร่องรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการ ที่นำไปสู่ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม อาทิ การปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินงาน, การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงานและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้น ไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ อาทิ การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ อาทิ การทำประกันภัย , ประกันทรัพย์สิน , กับบริษัทประกัน , การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมา จัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูง มาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้ง ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุน ในการดำเนินมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๓.๑ การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง

เมื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ จึงนำมารวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดทำเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

การจัดทำต้นทางน้ำหนาและขออนุญาตสืบฯ

เรทชีพ	ลักษณะ	ลักษณะ	สิทธิ์อุด	ลักษณะ	ลักษณะ	ลักษณะ	ลักษณะ	ลักษณะ
โภกสาร x ผลากระบบ				โภกสาร x ผลากระบบ			โภกสาร x ผลากระบบ	
๑๙๑	๗	๖๙๗		๖๙๗	๑๐	๖๙๗		๑๑
๒๙๑	๒	๖๙๒		๖๙๒	๑๑	๖๙๒		๒๓
๑๙๒	๓	๖๙๓		๖๙๓	๑๒	๖๙๓		๒๔
๒๙๒	๔	๖๙๔		๖๙๔	๑๓	๖๙๔		๒๕
๑๙๓	๕	๖๙๕		๖๙๕	๑๔	๖๙๕		๒๖
๒๙๓	๖	๖๙๖		๖๙๖	๑๕	๖๙๖		๒๗
๑๙๔	๗	๖๙๗		๖๙๗	๑๖	๖๙๗		๒๘
๒๙๔	๘	๖๙๘		๖๙๘	๑๗	๖๙๘		๒๙
๑๙๕	๙	๖๙๙		๖๙๙	๑๘	๖๙๙		๒๑
๒๙๕	๑๐	๖๙๑๐		๖๙๑๐	๑๙	๖๙๑๐		๒๒
๑๙๖	๑๑	๖๙๑๑		๖๙๑๑	๒๐	๖๙๑๑		๒๓
๒๙๖	๑๒	๖๙๑๒		๖๙๑๒	๒๑	๖๙๑๒		๒๔
๑๙๗	๑๓	๖๙๑๓		๖๙๑๓	๒๒	๖๙๑๓		๒๕
๒๙๗	๑๔	๖๙๑๔		๖๙๑๔	๒๓	๖๙๑๔		๒๖
๑๙๘	๑๕	๖๙๑๕		๖๙๑๕	๒๔	๖๙๑๕		๒๗
๒๙๘	๑๖	๖๙๑๖		๖๙๑๖	๒๕	๖๙๑๖		๒๘
๑๙๙	๑๗	๖๙๑๗		๖๙๑๗	๒๖	๖๙๑๗		๒๙
๒๙๙	๑๘	๖๙๑๘		๖๙๑๘	๒๗	๖๙๑๘		๒๐
๑๙๐	๑๙	๖๙๑๙		๖๙๑๙	๒๘	๖๙๑๙		๑๗
๒๙๐	๒๐	๖๙๒๐		๖๙๒๐	๒๙	๖๙๒๐		๑๖

๔. การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลังจากจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วมีการดำเนินงานตามแผนฯ แล้ว จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องตรวจทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรือ อาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

- (๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๘ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
- (๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน การดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องทำสรุประยงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การพิจารณาบททวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบททวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการบททวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสม กับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

- ๑) วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)
- ๒) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
- ๔) กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น

ଶବ୍ଦାଳୁ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเดิมที่ประกาศไว้ก่อนปีพุทธ/ปีก่อน ๑ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ตาม เงื่อนไข	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ พัฒนาด้านสังคม - มนต์เสน่ห์แห่งชาติ	โครงการป้องกันและลดความ โกรธที่เลือดออกของ ประชาชน หนูที่ ๑-๑๔ ทำปลูกต้นจันดา	๔๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและลดความ โกรธที่เลือดออกของ ประชาชน หนูที่ ๑-๑๔	จำนวนผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกลดลง ๔๘% สามารถควบคุม การระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ ๔๔%	ประชาชน หนูที่ ๑-๑๔ ความรู้เกี่ยวกับโรค ไข้เลือดออกและจดจำ รูปแบบของโรคไข้เลือดออก
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ พัฒนาด้านสังคม - มนต์เสน่ห์แห่งชาติ	โครงการสร้างสรรค์ อาชีวศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและลดแก้ไข ปัญหาโรคพิษสุนัขบาล อาชีวศึกษาทบทวนคุณ	จำนวนสุนัขและแมวที่เป็นโรคพิษ สุนัขและแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบาล ลดลง ๙๙% จำนวนเด็ก สามารถเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา	สุนัขและแมวที่เป็นโรคพิษ สุนัขและแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบาล ลดลง ๙๙%

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตัวบล็อกองจิกฯ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประดิษฐ์/ข้อบัญญัติเทศบาลบล็อกฯ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส គາມເສຍ	ຍໍາຮັດສາສົກຮ່ວງທີ່ໄດ້ອະນຸ ການ	ໂຄງການ/ກິຈกรรม/ ການຄົກ ອປ.ທໍສາຄູ	ຈຳບປະເມນ (ບາທ)	ວັດຖຸປະສົງຄໍ	ຕ້າຫຼືວັດ	ເປົ້າໝາຍ
๓	ຍໍາຮັດສາສົກຮ່ວງທີ່ ๓ ການພໍ່ແນນາ ດ້ານສັງຄົມ - ແຜນງານນະບາຄາງ	ເບີ່ງຍັງທີ່ພື້ນໆອາຍຸ - ໂດຍຮັດສາສົກຮ່ວງທີ່ ๓ ການພໍ່ແນນາ ດ້ານສັງຄົມ	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	ເພື່ອປັບປຸງສັງຄົມກາງ ສັງຄົມປະປະນາພທນີ່ທີ່ ຮັບປາລັດສຽງໃໝ່ແກ່ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດ ໃນປະເທດອິນດາ ຮັບປາຕີ	ຈຳນານວັດສູງອາຍຸ ວັດປັ້ນໄປປະ ທຳປາລັດອິນດາ	ຜູ້ສູງອາຍຸ ៦០ ປີ ໃນຕຳປາລັດອິນດາ ໄດ້ປະສົວສົດກາງຈາກ ຮັບປາຕີ
๔	ຍໍາຮັດສາສົກຮ່ວງທີ່ ๓ ການພໍ່ແນນາ ດ້ານການສຶກສາ ສາຂະນາ ແລະ ວັດທະນາ - ແຜນງານການສຶກສາ	ໂຄງການສັນປະນຸມຕ່າງໆ ການປະທິບາຍສຶກສາ (ຕ່າງໆໃໝ່ຈ່າຍໃນການຈັດກາຮັກສຶກ ສໍາຫັບປາຍ້ພໍ່ພື້ນ່າຕົກເລີກ ສັກດົກອິນດາ.ອິນດາ)	๓๕๐,๐๐๐	ເພື່ອສ່າງສົງມ ພື້ນ່າກາຮັກສຶກ ບຽນວິທີ່ກ່າວຈານ ພ້ວມສະໜ່ວຍ	ຮັບຍະສັບ ៥០ %	ເຊົານັກເຮືອຢືນໃນຫຼຸດ ພື້ນ່າກາຮັກສຶກ ອປ.ຕອງຈິນດ້າວີ ພ້ອມນາງພາກສະໜ່ວຍ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต้นแบบองค์กรฯ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเดิมที่มอบหมาย/ข้อบัญญัติ/เทศบ忧ยุติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ของ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม - แผนงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็ก เส้นก้าด อปต.ฯรองจังหวัด)	๘๕๐,๐๐๐	เพื่อให้มีเงินเดือนรับ ^๑ อาหารที่มีคุณค่าและ ปริมาณเพียงพอต่อ ร่างกาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของ จำนวนเด็กนักเรียน ได้รับอาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกายที่แข็งแรง มีหัวใจและส่วนสูงตาม เกณฑ์มาตรฐาน
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ พัฒนาศรัทธาใน ศาสนา และ วัฒนธรรม - แผนงานการศึกษา	โครงการอบรมและศึกษาดู �性ตามศรัทธาจริง กิจพอที ของกลุ่มสาระฯ ประจำต่อ จิตด้วย เชิงลึกจริงๆ	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และศักยภาพใน การพัฒนาตนของบุคลากร ก่อร่มสมศรี ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ ๗๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความพึงพอใจ ให้ความเชื่อในปัจจุบัน อย่างมีประสิทธิภาพ	กลุ่มสาระสามารถนำความรู้ จากการศึกษาดูงานมา พัฒนาตนเองและถ่ายทอด ให้กับคนอื่นได้

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเดิมที่ประกาศตั้งรัฐธรรมนูญ/เทศบ忧ฎิ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาปรับเปลี่ยนภาระพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปอย่างยั่งยืน	การพัฒนาปรับเปลี่ยนภาระพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปอย่างยั่งยืน	-	เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนภาระพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปอย่างยั่งยืน	จำนวนบุคลากรที่ใช้งานดำเนินที่ภาคีมา	การจัดตั้งบุคลากรโดยใหม่ เนื่องจากบุคคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ต้องการ
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดินและภาระที่ดิน	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดินและภาระที่ดิน	๔๐,๐๐๐	เพื่อรับรองให้ประชามติร่วมมือร่วมใจในการรักษาความสงบเรียบร้อย แม้จะมีภัยธรรมชาติ	จำนวนแม่กล้าล่า คอลองที่ได้รับการแต่งตั้งและพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติ	ประชาชัąชนที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามที่คาดการณ์ไว้ ตลอดจนภัยธรรมชาติที่ได้รับการอนุมัติ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนต้นแบบองค์กรฯ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็ญท้องศาสดร/ข้อบัญญัติ/เทศบ忧ยุติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาต้านการบริการสาธารณะ - แผนงาน ๔. ยุทธศาสตร์และภาระฯ	โครงการก่อสร้าง ถนนนาตาดยาง สายยาบูญ มาก หมู่ที่ ๑๐ ต.คลองจินดา อ.สานพารา จ.นครปฐม	๔๙๕,๘๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานให้สัญจรติดต่อระหว่างชุมชนและประโยชน์ด้านการขนส่งสินค้าไปใช้	ถนนลาดยาง สายยาบูญมาก หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนภายนอกเข้ามาและใช้ถนนได้สะดวกในการสัญจรไป-มา
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาต้านการบริการสาธารณะ - แผนงาน ๔. ยุทธศาสตร์และภาระฯ	โครงการก่อสร้างถนนและพื้นที่公用น้ำที่ ๓ คลองจินดา อ.สานพารา จ.นครปฐม	๔๙๕,๘๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานให้สัญจรถิดต่อระหว่างชุมชนและประโยชน์ด้านการขนส่งสินค้าไปใช้	ถนนและพื้นที่ ๓ น้ำที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนภายนอกเข้ามาและใช้ถนนได้สะดวกในการสัญจรไป-มา

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นที่ดูแลศักยภาพ/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ตาม สี	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ของ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ - แผนงาน๒๙	โครงการก่อสร้างถนนและพัฒนาที่ดินในพื้นที่สังคมฯ หมู่ที่ ๖ ๗.คลองจินดา วัฒนา พระยา ฯ.นนทบุรี จ.นนทบุรี ภูมิส�性ทางการรูปแบบการโดยราก	๖๐๔,๘๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมาใช้ชีวิตอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ที่ดินและที่ดินที่ได้รับความสักจูง ติดต่อระหว่างบุคคลและประชาชน ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวนและพื้นที่ที่ได้รับความนิยม นากีต สายไหมฯ หุ่นที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง	ประเมินภาระน้ำท่วมที่สูงกว่าปกติ คาดว่าในกาลังจะมีฝนตกต่อเนื่อง ๓-๕ วัน แต่ที่นี่ไม่ได้รับผลกระทบมาก

ลายมือชื่อ.....
นายมั่นเส มะภูมิจันดา

ตำแหน่ง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลของจังหวัด
การวิเคราะห์เอกสาร ผลกรอบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเมิน ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการป้องกันและคุ้มครองไข่เลือดออก	เพื่อยกเว้นภัยและคุ้มครองไข่เลือดออกของประชาชน ให้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ๑๐๔ ตำบล คลองจันดา	สำนักปลัด ไม่สามารถควบคุม อัตราการเกิดของไข่ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ต้านการดำเนินงาน (OR)	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คุ้มครองไข่ จำกัดพืชพืชเศรษฐกิจ บุบbling	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ท่องเที่ยวและผลกระทบต่อคน	สำนักปลัด ผู้ดูแลพืชเศรษฐกิจ น้อม	ต้านการดำเนินงาน (OR)	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตัวบล็อกจังหวัด
การวิเคราะห์เอกสาร ผลการระบุ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ปรับเปลี่ยน	คะแนน	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	เบี่ยงเบ็ดพื้นฐานอยู่	เพื่อเป็น ส่วนตัวการสังคม ประเทืองที่ รักษาจิตสรร จ์ให้คนทุกอาช วัน ปัจจุบัน	สำนักปลัด สำนักงาน ประเทืองที่ รักษาจิตสรร จ์ให้คนทุกอาช วัน ปัจจุบัน	ขาดการปรับปรุง ข้อมูลด้านทะเบียน ราชบัตร	ดำเนินงาน (OR)	๓	๓	๙	ยอมรับความ เสี่ยง
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในงวดเดือน) การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด อบต. คลอง จิตดา	เพื่อส่งเสริม พัฒนาการของ เด็กปฐมวัยให้มี ความพร้อมสมวัย	สำนักปลัด สำนักงาน การบริการเด็ก ส่งผลให้เกิดปะมาณ ที่จัดสรรไว้ เพียงพอ	ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการนี้ การปฏิญญาบัง ส่งผลให้เกิดปะมาณ	ดำเนินการเงิน (FR)	๓	๓	๙	ยอมรับความ เสี่ยง

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
การวิเคราะห์เอกสาร ผลกรวยๆ และการติดตามของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเมิน ความ เสี่ยง	ประเมิน ความ เสี่ยง	คะแนน โฉนด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กพิเศษ เด็ก สังกัด อปท.คลองจินดา)	เพื่อให้นักเรียน ได้รับอาหารที่มี คุณค่าและ ปริมาณเพียงพอ ต่อร่างกาย	สำนักปลัด	ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการนี้ การปฏิบัติและบัง ส่งผลให้งบประมาณ ที่จัดสรรไว้มี เพียงพอ	ดำเนิน (FR)	ดำเนิน (FR)	๗	๗	๙	ยอมรับความ เสี่ยง
๖	โครงการอบรมและศึกษาดู �性ทางเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่ม剩餘ทางบ้านของ บินดา	เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการพัฒนา ชุมชนอย่าง ตามแนวทาง เศรษฐกิจ พอเพียง	สำนักปลัด	ขาดการบริหาร งบประมาณที่ดี	ดำเนิน (FR)	ดำเนิน (FR)	๗	๗	๙	ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองจันดา
การวิเคราะห์เอกสาร ผลกรวยๆ และการตรวจสอบความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเมิน ความ เสี่ยง	ประเมิน ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗	การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	เพื่อเพิ่มนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร	กองคลัง	ข้อมูลที่健全มาก เปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์มั่นคงกับ ฐานข้อมูลที่มี	ด้านการ ดำเนินงาน (OR)	ด้านการ ดำเนินงาน	๗	๙	ยอมรับความ เสี่ยง
๘	โครงการลดลงรายน้ำเสีย	เพื่อรักษาให้ ประปาชนร่วมก่อ ร่วมใจในการ รักษาความ สะอาดของแม่น้ำ ลำคลอง แหล่ง อนุรักษ์พันพุ ทรพยากรน้ำ	สำนักปลัด โครงสร้างบุคลากร ไม่เพียงพอต่องาน กำจัดฝักชาษา	สำนักปลัด โครงสร้างบุคลากร ไม่เพียงพอต่องาน กำจัดฝักชาษา	ด้านการ ดำเนินงาน (OR)	ด้านการ ดำเนินงาน	๙	๙	ยอมรับความ เสี่ยง

**ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนทابลคลองจินดา
การวิเคราะห์เอกสาร ผลการคะแนน และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ของ ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ประเมิน ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	ผลการทดสอบ	วิธีการ ความเสี่ยง
๙๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายยาบูญ มาก หมู่ที่ ๑๐ ต.คลอง จินดา อ.สามพราน จ. นครปฐม	เพื่อให้ประชาชน มีถนนที่ดี มาตรฐานน้ำดี สัญจรติดต่อ ^๑ ระหว่างบุญชัน ^๒ และประวัติชน ^๓ ตามกำหนดเวลา	กองช่าง มาดรูวน้ำดี สัญจรติดต่อ ^๑ ระหว่างบุญชัน ^๒ ตามกำหนดเวลา ^๓ สินค้าเกษตร	งบประมาณในการ ก่อสร้างเป็นไป ตามกำหนดเวลา	ด้านการเงิน (FR)	๓	๓	๓	ประเมิน เสี่ยง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนและ พัฒนาคุณภาพ สายยาบูญ มาก หมู่ที่ ๑ ต.คลอง จินดา อ.สามพราน จ. นครปฐม	เพื่อให้ประชาชน มีถนนที่ดี มาตรฐานน้ำดี สัญจรติดต่อ ^๑ ระหว่างบุญชัน ^๒ และประวัติชน ^๓ ตามกำหนดเวลา	กองช่าง มาดรูวน้ำดี สัญจรติดต่อ ^๑ ระหว่างบุญชัน ^๒ และการขยายสี สินค้าเกษตร	งบประมาณในการ ก่อสร้างเป็นไป ตามกำหนดเวลา	ด้านการเงิน (FR)	๓	๓	๓	ประเมิน เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
การวิเคราะห์เอกสาร ผลกรอบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ปป. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเมิน ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	ผลกรอบ	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑	โครงการก่อสร้างหมู่บ้าน พัฒนาคุณภาพ สายไหม หมู่ที่ ๑ ๗. คลองจินดา อ. สามพران บ.น.บปส.	เพื่อให้ประชาชน มีอาชญากรรมต่ำ ตามที่กำหนดไว้	กองช่าง นักวิชาการ (FR)	งบประมาณในการ ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามกำหนดไว้	ด้านการเงิน	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....
นาย คงฤทธิ์

(นายคงฤทธิ์ มะกรูดจิตา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
วันที่ **๒๖๙** เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ବ୍ୟାକ୍ ପରିବାର

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ของ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระบบเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคที่เดื้อยอดออก อุตสาหกรรมกิจของยัง ^{ดูอย่างเต็ม} ประสังเกตภาพ	ไม่สามารถควบคุม ได้อย่างเต็ม ที่เดื้อยอดออก	ย้อนรำ ความเสี่ยง	สำนักปลัด องประเมินให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออกและป้องกัน การระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ ได้	จำนวนผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกลดลง และสามารถควบคุม การระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ ได้	พฤษภาคม ๑๕๖๗ - ๑๖๖๘ กรกฎาคม ๑๕๖๗	จัดทำรายงานผล การดำเนินการ
๒	โครงการสั่งปะตօទโรค ควบคุมโรคที่ทำให้เกิด ผู้ป่วยภายนอก จากโรค พิษสุนัขบ้า	บุคลากรที่ทำให้เกิด ผู้ป่วยซึ่งมีจำนวน น้อย	ย้อนรำ ความเสี่ยง	สำนักปลัด ประเมินจำนวนผู้ป่วยที่ ได้รับการติดเชื้อ เพื่อประเมินจำนวนที่ในกำ นิดวันซึ่ง	จำนวนสัปดาห์เปลี่ยน ที่ได้รับการติดเชื้อ	กุมภาพันธ์ ๑๕๖๗ - พฤษภาคม ๑๕๖๗	จัดทำรายงานผล การดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลของจังหวัดฯ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ความเสี่ยง การก่อจ อบฯ. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓	เบี่ยงเบ้างี่ห้ามสูญเสีย	ขาดการปรับปรุง ข้อมูลตัวบททะเบียน ราชบัตร	ยอมรับ	สำนักปลัด	ปรับปรุงทุกอย่างด้าน ทะเบียนราชบัตรอย่าง สม่ำเสมอ	จำนวนผู้สูญเสีย ๖๐ บัญชีไม่เป็นتاบล คล่องจิตดา	๗๗๘๘๘ - ๒๕๖๖๖ - กันยายน ๑๔๖๗๗	๗๗๘๘๘ - ๒๕๖๖๖ - กันยายน ๑๔๖๗๗	จัดทำรายงานผล การดำเนินการ
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลพิพากษาเด็ก เล็ก สังกัด อบพ.ศ.คลอง จิตดา)	ลงทะเบียน ทรัพยากรบพิพาท สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลพิพากษาเด็ก เล็ก สังกัด อบพ.ศ.คลอง จิตดา)	ยอมรับ	สำนักปลัด	ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติมจาก ภาครัฐ	ร้อยละ ๕๐ ของ จำนวนเด็กที่รับ ความพร้อมเข้าวัย	๗๗๘๘๘ - ๒๕๖๖๖ - กันยายน ๑๔๖๗๗	จัดทำรายงานผล การดำเนินการ	

รุ่่งหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอ่องจันดา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระบบตรวจสอบ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔	โครงการสร้างบ้าน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน สำหรับบุตรนัก เรียนเด็ก สังกัด อบต.ครองจันดา)	ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ การเปลี่ยนแปลง สังคมให้กับประชาชน ที่จัดสรรง่วง เพียงพอ	สำนักปลัด	ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติมจาก ภาครัฐ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ จำนวนเดือนใช้เงิน ได้รับจากตลาดวัน ๑๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๑๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๑๕๖๗	จัดทำรายงานผล การดำเนินการ
๕	โครงการอนามัย ศึกษาดูงานด้าน เกษตรกิจพืชอย่างดี กลุ่มสาระฯ บำบัดดิน	ขาดการบริหาร งบประมาณที่ดี	สำนักปลัด	บริหารงบประมาณให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การ	ร้อยละ ๗๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความพึงพอใจ มาก	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๑๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๑๕๖๗	จัดทำรายงานผล การดำเนินการ

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่องด้อจันดา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	การพัฒนา ประสิทธิภาพการ จัดการรายได้	ข้อมูลที่ติดไม่ถูก เปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์มิตรงกับ ฐานข้อมูลที่มี	ยอมรับ การตั้ง จัดการรายได้	กองคลัง	ประสานสำนักงานที่ดิน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน	จำนวนบุคลากรที่ใช้ งานด้านแผนที่ทั้ง ภาครัฐและภาค เอกชน	มิถุนายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗	จัดทำรายงานผล การดำเนินการ
๒	โครงการดูแลสุขภาพ จิตใจ	เครื่องมือและบุคลากร ไม่เพียงพอต่อการ กำจัดผู้ติดยาเสพติด	ยอมรับ การดำเนิน การ	สำนักปลัด	จัดทำเครื่องมือและ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ [*] การกำจัดผู้ติดยาเสพติด	จำนวนแม่บ้าน ดูแลและพ่นฟู	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗	จัดทำรายงานผล การดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลอ่องจันดา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส	โครงการกิจกรรม/ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายหมายเลข บุญมาก หมู่ที่ ๑๐ ต. ครอบจั่นด้า อ.ส้ม หวาน จ.นครปฐม	งบประมาณในโครงการ ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามกำหนด	ยอดรับ กอกร่าง	ปรับปรุงงบประมาณ ตามที่ระบุเบียบແລະ กฎหมายกำหนดได้	เพื่อให้ประชุมมี ถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจรติดต่อ ระหว่างชุมชนและ ประกอบด้านการ ขนส่งสินค้าเกษตร	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	จัดทำรายงานผล การดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน และฟาร์มตีครองเรือ สายสูบน้ำหนาที่ ๑.๘๔๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ เมตร จ.นครปฐม	งบประมาณในโครงการ ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามกำหนด	ยอดรับ กอกร่าง	ปรับปรุงงบประมาณ ตามที่ระบุเบียบແລະ กฎหมายกำหนดได้	เพื่อให้ประชุมมี ถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจรติดต่อ ระหว่างชุมชนและ ประกอบด้านการ ขนส่งสินค้าเกษตร	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	จัดทำรายงานผล การดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน แหล่งพัฒนาศักดิ์คอนกรีต สายมีโชค หมู่ที่ ๑ ๒. ครอบจั่นด้า บ สาม พวน จ.นครปฐม	งบประมาณในการ ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามที่กำหนดไว้	ยุ่งรุ่ง	สำนักปลัด	ปรับปรุงงบประมาณ ตามที่ระบุเบียบແลະ กฎหมายกำหนดไว้	เพื่อให้ประชากำนี ตนที่ได้มารถราน ใช้สัญจรติดต่อ ระหว่างชุมชนและ ประกอบกิจกรรม บนสังคมโลกทาง	๗๖๘๔๔ ๒๕๖๖ - กันยายน ๑๙๖๗	จัดทำรายงานผล การดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....
นาย ฤทธิ์

(นายณัศ มรกจินดา)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัด
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๒๕

คู่ฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ที่ ๑๗๔/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยของของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการคลุกคบ ด้านการดำเนินงาน การบริหารความรู้ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ที่นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้


- จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
- ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
- จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
- พิจารณาบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด อย่างให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายมนัส มรกุจินดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา


ปลัด อปต.
ทนาย
ร่าง/พิมพ์/ กุญแจ

คู่จัดบัญชี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ที่ ๑๕๗/ ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน การบริหารความรู้ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ดังนี้

๑. หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๓. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๔. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ	กรรมการ
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการทำการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักปลัด และจัดส่งแบบประเมินความเสี่ยงให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕๗/๒๕๖๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายมนัส มงคลจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ปลัด อบต.
หมาย.....
ร่าง/พิมพ์/ ๒๕๖๕/๘๘

คู่จัดบัญชี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
ที่ ๒๕๖๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน การบริหารความรู้ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๔. พนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการทำการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของกองคลัง แล้วจัดส่งแบบประเมินความเสี่ยงให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕๖๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายมานะ มากกุล

(นายมานะ มากกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ปลัด อบต.
พ.ศ.
ร่าง/พิมพ์/ วันที่/๒๕๖๕/๒๕๖๕

คู่ฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
ที่ ๑๒๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน การบริหารความรู้ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร | กรรมการ |
| ๓. นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการทำการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของกองช่าง แล้วจัดส่งแบบประเมินความเสี่ยงให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายมนัส มรกจจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ปลัด อบต.
ท่าน.....
ร่าง/พิมพ์/ ๘๘๒๒๖๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

เรื่อง ประกาศการใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ด้วยพระบาทปัญญาติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ปัญญาติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้อือปภ.บตตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดาเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นาย สมชาย

(นายมนัส มงคลจินดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา